

岩手県公会堂空調設備等工事日程

会議室	工事期間
1 1号室	4月27日（月）～28日（火）
1 2号室	4月27日（月）～28日（火）
1 3号室	6月11日（木）～12日（金）
1 4号室	5月21日（木）～22日（金）
1 5号室	5月10日（日）～11日（月）
1 6号室	5月18日（月）～19日（火）
1 7号室	4月20日（月）、29日（水）～30日（木）
1 8号室	4月20日（月）、29日（水）～30日（木）
2 1号室	5月18日（月）
2 2号室	4月21日（火）～22日（水）
2 3号室	5月7日（木）～9日（土）
2 4号室	5月21日（木）～22日（金）
2 5号室	5月12日（火）～13日（水）
2 6号室	4月20日（月）、29日（水）～30日（木）
応接室	5月7日（木）～9日（土）
特別室	6月15日（月）
共用廊下	4月10日（金）～7月24日（金）
その他	全館停電：6月15日（月）～16日（火） 駐車場利用禁止：5月7日（木）～6月末日

※工事の日程は変更になる場合があります。